

# POINT SUR LA SITUATION DES STOCKS DE LIVRES CONSTITUES PAR LIRE EN AFRIQUE

## AU TITRE DU PROJET

### BIBLIOTHEQUES DE PROXIMITE EN REGION DE DAKAR



*Lire en Afrique*  
19 rue des Lyanes – 75020 Paris – France  
Mél : [eliane.lallement@free.fr](mailto:eliane.lallement@free.fr)  
Site : [www.lireenafrique.org](http://www.lireenafrique.org)

---

## SOMMAIRE

<i>Point sur la situation des stocks de livres constitués par Lire en Afrique.....</i>	<i>1</i>
<i>au titre du projet.....</i>	<i>1</i>
<i>Bibliothèques de proximité en région de Dakar .....</i>	<i>1</i>
<i>28 juin 2011 : décision de lancement du projet.....</i>	<i>2</i>
<i>Préparation du conteneur par Lire en Afrique en 2011 dans les entrepôts de Chalons en Champagne en France.....</i>	<i>2</i>
<i>Traitement des dotations en janvier 2013 .....</i>	<i>5</i>
<i>Visite des stocks avec Sada Kan, présentation de l'organisation des stocks.....</i>	<i>7</i>
<i>Bilan de la constitution des dotations fin février 2013.....</i>	<i>8</i>
<i>Délivrance de 4 dotations par la région Ile de France et la Région de Dakar.....</i>	<i>8</i>
<i>Etat des stocks après distribution des 3 premières dotations augmentées à 4.....</i>	<i>9</i>
<i>Point financier du projet .....</i>	<i>9</i>

## 28 juin 2011 : décision de lancement du projet

Le comité mixte Région Ile de France et Région de Dakar entérine la décision de financer le projet de « mise ne place d'une coordination régionale des bibliothèques municipales en région de Dakar ». Selon ce relevé de décision, « le Conseil régional d'Ile de France s'engage à mettre un opérateur à disposition de ce projet, pour le suivi de la mise en place de la centrale et pour le lancement de la remise à niveau de 5 bibliothèques par an. L'opérateur désigné conjointement est l'association francilienne Lire en Afrique »



## Préparation du conteneur par Lire en Afrique en 2011 dans les entrepôts de Chalons en Champagne en France



## Mardi 4 décembre 2012. Première visite au local de la future Centrale à l'Hôtel de Région

Passage à l'hôtel de région pour rencontrer Malic Faye et vérifier les travaux réalisés dans les locaux de la « future ? » centrale des bibliothèques de la Région de Dakar. La moitié du carrelage est posée, le menuisier devrait arriver le lendemain et poser les étagères sur place. Surprise, l'accès du local se fait par le parking qui est totalement encombré par des meubles mis au rebut, mais aussi par des carreaux et autres fournitures de salle de bains, provenant, nous dit-on, d'un conteneur apporté récemment par le propriétaire des lieux, un italien qui s'est réservé le sous sol. La rampe d'accès est elle même encombrée et l'étroit passage ménagé entre les piles de carreau gorgé d'eau au niveau du sous sol, une conduite d'eau ayant été mise à mal lors des travaux. Il manque la porte et l'achèvement du mur.





***Lundi 10 décembre 2012. Visite des travaux de menuiserie de la future centrale.***

---

**Travaux de menuiserie à la région chargés de construire les étagères.**

*Eliane s'entretient avec eux et explique les bibliothèques. Elle insiste sur le vernissage 3 couches. Du contreplaqué est prévu au dos des étagères.*



***Mardi 11 décembre 2013. Arrivée du conteneur.***

---

**Annonce du conteneur,**

*Préparation des locaux, les étagères ne sont pas terminées et encombrant le local, un tas de poussière sur le sol.*





## Arrivée du conteneur



*Bloquées par la première équipe amenée par le transitaire qui refuse de porter les cartons au sous sol, nous restons sur place dans la nuit.*

*La deuxième équipe recrutée par le transporteur chargé d'évacuer notre lot vers Ouakam arrive et transporte, à 6, les 400 Cartons vers le sous sol. Bilan de l'opération 30 000 et 30 000 FCFA + 6000 de taxis.*





## Traitement des dotations en janvier 2013

---


### Réalisation des travaux par Eliane






### Préparation et classement des dotations destinées aux 3 premières bibliothèques








Préparation des dotations pour les stages de relance des bibliothèques : stage fiction jeunesse, stage pédagogique, stage science, stage conte, stage para scolaire.





**Compléments de dotations Romans et documentaires (LCL), collections Harlequin, dotation présence Africaine (anniversaire Alioune Diop)**



**Visite des stocks avec Sada Kan, présentation de l'organisation des stocks**



## Bilan de la constitution des dotations fin février 2013

Etat	Nombre de cartons					Nombre Total de livres	Prix public en Euros	Financement
	Total	Pour 3 Bibliothèques 2012	Pour 1 bibliothèque 2012	Pour les stages de dynamisation	Pour les dotations 2014/2015			
Editeurs/neufs	3	3	1			1 443	16 073	sur financement région IDF
Editeurs/neufs	3	3	1					
Editeurs/neufs	3	3	1					
Editeurs/neufs	3	3	1					
Editeurs/neufs	3	3	1					
Editeurs/neufs	3	3	1					
Editeurs/neufs	3	3	1					
Editeurs/neufs	3	3	1			171	1 854	
Editeurs/neufs	3	3	1			1 176	9 325	
Editeurs/neufs	3	3	1					
Editeurs/neufs	3	3	1					
Editeurs/neufs	3	3	1					
Editeurs/neufs	3	3	1					
Editeurs/neufs	3	3	1					
Editeurs/neufs	15	3	1	12		318	4 316	
Editeurs/neufs	15	3	1	12		619	3 636	
Editeurs/neufs	15	3	1	12		585	6 939	
Editeurs/neufs	15	3	1	12		660	7 191	
Editeurs/neufs	15	3	1		12	441	2 910	
Editeurs/neufs	15	3	1		12	2 220	13 947	
Editeurs/neufs	15	3	1		12	1 050	19 298	
Editeurs/neufs	15	3	1		12	1 890	7 107	
Editeurs/neufs	75	6	2		69	4 500	13 500	
CEM France/non neufs	36	15	5		21	1 080	3 240	
Bib. Lcl (Crédit Lyonnais)	43	12	4		31	1 505	15 050	
Bib. Lcl (Crédit Lyonnais)	3	3	1		0	90	900	
Bib. Lcl (Crédit Lyonnais)	2	2	1		0	60	600	
Bib. Lcl (Crédit Lyonnais)	15	6	2		9	600	9 000	
Bib. Lcl (Crédit Lyonnais)	6	3	1		3	180	1 800	
Bib. Lcl (Crédit Lyonnais)	6				6	360	2 520	
Editeurs/neufs	40	6	2		34	2 400	14 400	
	<b>388</b>	<b>119</b>	<b>40</b>	<b>48</b>	<b>221</b>	<b>21 348</b>	<b>153 606</b>	

en nombre de livres	Pour 3 Bibliothèques 2012	Pour 1 bibliothèque 2012	Pour les stages de dynamisation	Pour les dotations 2014/2015	Nombre Total de livres	
		6 255	2 085	1 764	13 329	21 348
	Origine : Financement IDF - 50%				10 573	livres
	Origine : Lire en Afrique - 50%				10 775	livres
	Ouvrages neufs - 82%				17 473	livres
	Ouvrages non neufs - 18%				3 875	livres

base en prix public	Pour 3 Bibliothèques 2012	Pour 1 bibliothèque 2012	Pour les stages de dynamisation	Pour les dotations 2014/2015	Total de la livraison	
Euros	54 309	18 103	17 964	81 333	153 606	Euros
FCFA	35 572 395	11 857 465	11 766 420	53 273 115	100 611 930	FCFA

## Délivrance de 4 dotations par la région Ile de France et la Région de Dakar

En l'absence de Lire en Afrique, les régions de Dakar et d'Ile de France ont délivré des dotations aux 3 bibliothèques ciblées : Sicap jet d'eau, Thiaroye et Guediawaye, malheureusement, seuls 22 cartons sur les 44 cartons prévus par bibliothèque ont été délivrés. Par ailleurs la prise en main des dotations par les bibliothécaires des bibliothèques bénéficiaires n'a pas été organisée. Ainsi, la bibliothèque de Guediawaye au moment de l'arrivée des dotations était dépourvue de bibliothécaire, celui-ci ayant entre temps été affecté aux archives de la ville, la bibliothèque de Sicap jet d'eau ne disposait ni de tampons ni de registre et n'a pu



traiter les dotations. Par ailleurs ; le président de la Région de Dakar a souhaité qu'une dotation aille à Rufisque, cette dotation a été constituée à partir des dotations thématiques destinées au stages.



Visite à Sicap jet d'eau par l'équipe de Lire en Afrique.

### Etat des stocks après distribution des 3 premières dotations augmentées à 4

Restants dans le sous sol de l'hotel de la Région de Dakar 314 cartons (16 483 livres) dont 226 (10 775 livres) apportés par Lire en Afrique et 88 cartons (5 708 livres) financés par la Région Ile de France.

Libellé cartons	Etat	Financement	Utilisation point mars	Cartons restants		Nombre Total de livres	Prix public en Euros
stage contes	Editeurs/neufs	Financement Région ile de France	4 cartons distribués sur 15 : Guediawaye Thiaroye Sicap - Jet d'eau et Rufisque	11	88	233	3 165.07
Stage album	Editeurs/neufs			11		454	2 666.40
stage sciences 1	Editeurs/neufs			11		429	5 088.60
stage sciences 2	Editeurs/neufs			11		484	5 273.40
fiction jeunesse 1	Editeurs/neufs			11		323	2 134.00
fiction jeunesse 2	Editeurs/neufs			11		1 628	10 227.80
pédagogie ESF	Editeurs/neufs			11		770	14 151.87
parascolaire	Editeurs/neufs			11		1 386	5 211.80
harlequin	Editeurs/neufs			apport Lire en Afrique		Non distribués	75
manuels	CEM France/non neufs	36	1 080		3 240		
RA romans adultes	Bib. Lcl (Crédit Lyonnais)	43	1 505		15 050		
PR romans policiers	Bib. Lcl (Crédit Lyonnais)	3	90		900		
SF sciences fictions	Bib. Lcl (Crédit Lyonnais)	2	60		600		
DOC documentaires	Bib. Lcl (Crédit Lyonnais)	15	600		9 000		
BD bandes dessinées	Bib. Lcl (Crédit Lyonnais)	6	180		1 800		
Fiction jeunesse /Albums	Bib. Lcl (Crédit Lyonnais)	6	360		2 520		
Présence Afr. "Alioune Diop"	Editeurs/neufs	40	2 400		14 400		
<b>Total</b>				<b>314</b>	<b>314</b>	<b>16 483</b>	<b>108 929</b>

314 Cartons dont 3\*18 soit 54 cartons non distribués aux bibliothèques de Guediawaye, Thiaroye, sicap-Jet d'eau.

### Point financier du projet

Budget total du projet : 300 000 soit 100 000 par an selon le relevé de décision du comité mixte Région Ile de France et région de Dakar du 28 juin 2011.

1° année de la convention en 2012 : Montant budgété par la Région Ile de France : 100 000 Euros sur les 300 000 du projet

- Somme allouée à Lire en Afrique : 62 000 Euros pour la première tranche.
- Somme allouée directement à la Région de Dakar pour la réhabilitation du sous sol de l'ordre de 15 000 Euros (à préciser)

Les deuxièmes et troisièmes tranches ne jamais été lancées ni allouées.